

## План реализации проекта развития ОО

Управленческий портфель ДО: Эффективный педагог сегодня – успешный ребенок завтра

Название проекта: Коворкинг «МетаLAB» как сеть практико-ориентированных площадок нового формата формирования функциональной грамотности учащихся 5-9 классов (сокращенное название: «МетаLAB»)

Наименование учреждения/организации:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гуманитарный центр интеллектуального развития» городского округа Тольятти (МБОУ ДО ГЦИР),

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61» (МБУ «Школа № 61»)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 74» (МБУ «Школа № 74»)

№ п/п	Деятельность	Сроки	Категория участников	Кол-во участников	Результат-эффект/ результат продукт
Организационно-нормативная деятельность					
1.	Организация сетевого взаимодействия с учреждениями – партнерами в рамках проектной деятельности	январь	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	3 учреждения	Трехсторонний договор о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации проекта
2.	Создание структуры управления проектной деятельностью и рабочей группы по реализации проекта	январь	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	3 учреждения	Утвержденная структура управления проектной деятельностью в рамках реализации проекта
3.	Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта в каждом ОУ-партнере	Январь-февраль	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	3 учреждения	Локальные акты о реализации проекта в каждом учреждении – партнера (приказы о реализации проекта, назначении ответственных и т.д.)
4.	Совещание проектного офиса проекта	январь	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	3 учреждения	План реализации проекта на 2020 год
		апрель	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	3 учреждения	Отчет о деятельности по реализации проекта, внесение корректировок в план реализации проекта
		ноябрь	Учреждения-партнеры по реализации проекта, члены проектного офиса	3 учреждения	Анализ эффективности реализации проекта в 2020 году. Планирование на 2021 год.

			проектного офиса	ния	
5.	Создание практико-ориентированных зон на базе образовательного учреждения-партнера проекта	Март-апрель	Учреждения-партнеры по реализации проекта, администраторы площадок	3 учреждения	Определены коворкинг-площадки на базах ОУ, составы специалистов и зон ответственности (функционал)
6.	Разработка модульной программы внеурочной деятельности по функциональной грамотности «МетаLAB» для учащихся 5-6 классов	Март-август	Педагоги реализующие программу	3	Программа внеурочной деятельности по функциональной грамотности «МетаLAB» для учащихся 5-8 классов
7.	Разработка модульной программы внеурочной деятельности по функциональной грамотности «МетаLAB» для учащихся 7-8 классов	Апрель-май	Учреждения-партнеры по реализации проекта	2 учреждения	Программа внеурочной деятельности по функциональной грамотности «МетаLAB» для учащихся 5-8 классов
8.	Модернизация программы дополнительного образования по финансовой грамотности	Март-август	Педагоги, реализующие программу	2	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по финансовой грамотности «Лимон» с реализацией в очно-дистанционной форме
9.	Разработка и подбор диагностического материала для оценки достижения показателей проекта. (Уровень сформированности функциональной грамотности, математической грамотности и т.д.)	Февраль, март	Педагоги, реализующие программу	5	Диагностический материал для анализа деятельности в рамках проекта, мониторинга достижения показателей проекта, принятие управленческих решений о ходе проекта, внесения корректировок в процесс реализации проекта
<b>Методическая деятельность</b>					
1.	Серия открытых занятий для педагогов – участников проекта	март-ноябрь	Учреждения-партнеры по реализации проекта	30	Методическая разработка занятий по функциональной грамотности
2.	Практикума по реализации программ дополнительного образования по экономике и финансовой грамотности МБОУ ДО ГЦИР	март	Педагогические работники образовательных учреждений – партнеров проекта	20	Увеличение количества педагогов реализующих проект, привлечение педагогов для реализации образовательных программ по финансовой грамотности (в том числе дистанционно) с методическим сопровождением реализации программ

3.	Практикум «Применение дистанционных технологий в реализации образовательных программ»	август	Педагогические работники образовательных учреждений – партнеров проекта	15	Использование дистанционных технологий при реализации образовательных программ педагогами – участниками проекта
4.	Создание и курирование группы проекта в социальной сети «ВКонтакте»	в течение года	Специалисты учреждений-партнеров проекта	20	Методическое сопровождение педагогов – участников проекта по вопросам реализации проекта. Площадка по обмену методическими наработками по теме проекта.
5.	Педагогический совет «Формирование функциональной грамотности посредством интеграции ресурсов основного и дополнительного образования»	Октябрь, ноябрь	Педагогический коллектив МБУ «Школа №74»	50-60	Информирование о ходе реализации проекта. Привлечение специалистов ОУ к реализации проекта.
6.	Участие в педагогических и методических советах ОУ	Август, ноябрь	Педагогический коллектив МБОУ ДО ГЦИР	30	Доклад по теме проекта. Привлечение специалистов ОУ к реализации проекта. Информирование о ходе реализации проекта.
7.	Участие в педагогических и методических советах ОУ	сентябрь	Педагогический коллектив МБУ «Школа №61»	45	Доклад по теме проекта. Привлечение специалистов ОУ к реализации проекта. Информирование о ходе реализации проекта.

**Образовательная деятельность**

1.	Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по финансовой грамотности «Лимон» образования (в том числе дистанционно)	Январь-декабрь	Обучающиеся 5-9 классов – участники проекта	50	Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты финансовой грамотности
2.	Реализация программ внеурочной деятельности по функциональной грамотности	Февраль - декабрь	Учащиеся 5-8 классов – участники проекта	350	Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности
3.	Деловая игра по финансовой грамотности	Апрель	Учащиеся 5-8 классов – участники проекта	100	Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности
4.	Интеллектуальные игры для учащихся 5-8 классов по функциональной грамотности	Март	Учащиеся 5-8 классов – участники проекта	100	Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности

	на площадках сети коворкинг «MetaLAB»				
5.	Хакатоны по функциональной грамотности для учащихся	Апрель, октябрь, ноябрь	Учащиеся 5-9 классов – участники проекта	350	Увеличение доли учащихся с оптимальным уровнем сформированности математической грамотности
Диссеминация инновационного опыта					
1.	Участие в семинаре-практикуме по внедрению проектного подхода в управление образовательными системами г.о. Тольятти «Проектная школа» на тему «Управление проектной деятельностью образовательной организации: формирование команды единомышленников»	январь	Представители муниципальных образовательных учреждений всех типов	28	Доклад и презентация на тему «Организация деятельности в рамках реализации сетевых проектов развития муниципальных учреждений г.о.Тольятти. Из опыта работы МБОУ ДО ГЦИР.»
2.	Участие в работе площадки инновационного опыта «Школы инновационных образовательных практик как перспектива успешного «социального лифта»	В соответствии со сроками организаторов мероприятия			Информационный ролик о реализации проекта
3.	Участие в городском научно-методическом марафоне «От компетентного педагога к новому качеству образования»	Ноябрь 2020	Педагог МБОУ ДО ГЦИР	1	Выступление на педагогическом марафоне
Информационная деятельность					
1.	Публикация информации на официальных сайтах ОУ-партнеров проекта (специальный раздел проекта, новостная лента)	в течение года	посетители сайта	неограниченно	Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта
2.	Размещение информации о ходе реализации проекта в социальной сети «Вконтакте»	в течение года	посетители сайта	неограниченно	Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта
3.	Публикация информации о ходе	май,	посетители сайта	неограни	Информирование широкой общественности о ходе и

	реализации проекта на городском портале ТолВики	декабрь		ченно	результатах реализации проекта
4.	Родительское собрание	Сентябрь 2020	Родители учащихся 5-6 классов	100	Информирование родителей о ходе реализации проекта.
		Сентябрь, ноябрь	Родители учащихся 7-8 классов	100	
Мониторинг результативности деятельности					
1.	Диагностика уровня сформированности функциональной грамотности	Март, апрель, декабрь	Учащиеся 5-9 классов и педагоги – участники проекта	350	Анализ эффективности реализации проекта, корректировка плана реализации проекта.
2.	Анализ эффективности реализации проекта в 2020 году, планирование на 2021 год	декабрь	специалисты учреждений разработчиков проекта	6	Отчет о реализации проекта в 2019 году. План реализации проекта на 2020 год